



KESKKONNAAMET

Hiiumaa rannaniidu taastamine: õnnestumised ja väljakutsed

09.06.2026

Evelin Kork, *projekti koordinaator, pärandniitude nõustamisteenuse juht*
Kaie Sarv, *pärandniitude osakonna vanemspetsialist*




LIFE-IP „Loodusrikas Eesti“




Projekti üks eesmärk on **koostöös maaomanike ja hooldajatega taastada 20 terviklikku rannaala.**

Enamasti on niidud kitsad ja/või puutukkade ja põõsastikega killustatud. Sellistel niitudel on ka **suur röövluskoormus.**

Rannaniitude kvaliteedi parandamiseks on vaja saada alad **avatumaks, laiemaks ja vähem killustatuks.**





Rannaniitude taastamise seis

Tänane seis:

- 287 maaüksust (ca 640 ha) sh 233 on eramaal (ca 516 ha)
- Ühendust on võetud üle 220 maaomanikuga.
- Ca 150 maaomanikku on andnud suulise nõusoleku taastada.

Ligipääsud:

Tehtud: Paope (*ligipääsutee tugevdamine ja uue truubi rajamine*)

23 655 eur (km 28 859,10 eur)

Taguküla laiud (*ligipääsutee tugevdamine*)

40 020 eur (km 49 624,80 eur)

Töös: Tohvri (40 050 eur + km)

Ligipääs kokku: **103 725 eur (+ km)**

Tehtud

Lõpetatud:

- Aandi – 8,59 ha
- Võilaid – 60,54 ha
- Rootsivere – 37,54 ha

Hetkel töös

Tööd käivad:

- Teorehe – 3,52 ha (tehtud 15,9ha)
- Saardu – RMK 13,38 ha
- Tohvri
- Taguküla laidude leping - 19,39ha ja DHS 2.0-12,88ha (tehtud 7,97ha)

Osaliselt tehtud:

- Paope - 13,19 ha
- Tärkma II – 5,39 ha
- Laheküla – 26,04 ha
- Karjamaa nina – 2,25 ha
- Vesimaa – 17,51 ha
- Ōunaku – 8,52 ha
- Põgari-Sassi - 3,66 ha
- Tahu – 17,29 ha

Alustamata


ca 100 ha


- Nõrga nina – 62,8 ha
- Orissaare - 3,25 ha
- Keemu (lombid ja kraavid)
- Salmi - 1,13 ha
- Penijõe - 33,01 ha

+ kraavide osaline sulgemine ja lompide taastamine

Kokku taastatud: eramaadel 216 ha + RMK 33 ha (15 projektialal)

Eesmärk taastada ca 500 ha





58,83394, 22,91554, 23,4m, 74°
26/03/2026 12:00:55



58,83541, 22,91431, 23,8m, 193°
26/03/2026 11:50:44



August 2010




 taastatud - 24,46 ha
 pole nõus - 1,8 ha
 katastripiir
 projektiala välispiir
Infokihid: Maa- ja Ruumiamet,
Keskkonnaamet

0 300
m









Juuli 2012




Mai 2026

Taguküla laidude taastamine




Taguküla laidudel käik







AANDI PROJEKTIALA

Mõõtkava 1 : 10 000



LAHEKÜLA PROJEKTIALA





Paope projektiala





Oktoober 2023



58,96625, 22,42378, 25,2m, 238°
11/03/2025 10:20:43



Oktoober 2023



Märts 2025

Täna tähelepanu eest!



KESKKONNAAMET



Fotode autorid: Annaliisa Kaaremaa, Kaidi Tingas, Kaie Sarv ja Evelin Loel